

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015

DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TITULAR: M.T.I. RUBÉN ALFREDO PERAZA TORRES
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	TITULAR: L.I. GRISELDA DE LOS SANTOS JIMÉNEZ

SISTEMAS PARA LAS PRESTACIONES MÉDICAS

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-007: Mantenimiento al Sistema de Expediente Clínico Electrónico												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis	70%	30%											100%
Desarrollo	40%	30%	30%										100%
Manual			1										1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-008: Mantenimiento al Sistema de Control de Farmacias												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis	100%												100%
Desarrollo	40%	30%	30%										100%
Manual			1										1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-009: Mantenimiento al Sistema de Agenda Médica Electrónica												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis	100%												100%
Desarrollo		50%	50%										100%
Manual			1										1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-012: Desarrollar un Sistema de Control de Servicios Médicos Subrogados												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis			100%										100%
Desarrollo			30%	40%	30%								100%
Manual					1								1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-013: Sistema de Gestión de Cirugías												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis				70%	30%								100%
Desarrollo					40%	30%	30%						100%
Manual						1							1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-011: Sistema para la Atención de Urgencias												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis					50%	50%							100%
Desarrollo						30%	40%	30%					100%
Manual								1					1

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TITULAR: M.T.I. RUBÉN ALFREDO PERAZA TORRES
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	TITULAR: L.I. GRISELDA DE LOS SANTOS JIMÉNEZ

SISTEMAS PARA LAS PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-014: Desarrollar un sistema de Afiliación y Vigencia												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis		100%											100%
Desarrollo		30%	40%	30%									100%
Manual				1									1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-015: Desarrollar un sistema de Recaudación.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis	70%	30%											100%
Desarrollo		30%	30%	30%	10%								100%
Manual					1								1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-016: Desarrollar un sistema en plataforma web de Préstamos a Corto y Mediano Plazo												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis			100%										100%
Desarrollo				30%	40%	30%							100%
Manual						1							1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-017: Desarrollar un sistema de Devolución de Aportaciones.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis				80%	20%								100%
Desarrollo						40%	30%	30%					100%
Manual								1					1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-019: Desarrollar un sistema de Administración de Servicios Funerarios.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis						100%							100%
Desarrollo							30%	40%	30%				100%
Manual									1				1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-020: Desarrollar un sistema de Administración de Servicios Culturales, Turísticos y Deportivos.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis							50%	50%					100%
Desarrollo									30%	40%	30%		100%
Manual											1		1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-021: Desarrollar un sistema de Validación de Pensionados												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis									50%	50%			100%
Desarrollo										30%	40%	30%	100%
Manual												1	1

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TITULAR: M.T.I. RUBÉN ALFREDO PERAZA TORRES
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	TITULAR: L.I. GRISELDA DE LOS SANTOS JIMÉNEZ

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-022: Desarrollar un sistema de Administración para los Centros de Desarrollo Infantil (SICEDI)												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis									50%	50%			100%
Desarrollo										30%	40%	30%	100%
Manual												1	1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-023: Desarrollar un sistema de Administración para los Centros de Cuidados del Adulto Mayor (SICECAM).												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis											100%		100%
Desarrollo											50%	50%	100%
Manual												1	1

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TITULAR: M.T.I. RUBÉN ALFREDO PERAZA TORRES
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	TITULAR: L.I. GRISELDA DE LOS SANTOS JIMÉNEZ

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-033: Sistemas Complementarios para Automatizar la Administración del Instituto.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis		20%	20%	20%	20%	20%							100%
Desarrollo		20%	20%	20%	20%	20%							100%
Manual		20%	20%	20%	20%	20%							100%

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-029: Sistema de Atención a los Derechohabientes (SIAD).												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis		100%											100%
Desarrollo		50%	50%										100%
Manual			1										1

PROYECTO	Sistema Integral para la Administración de Asuntos Jurídicos												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis							80%	20%					100%
Desarrollo								30%	40%	30%			100%
Manual										1			1

PROYECTO	Sistema integral para el control de las audiencias, acuerdos y correspondencia												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis								100%					100%
Desarrollo								30%	40%	30%			100%
Manual										1			1

PROYECTO	Tablero de Control de los Servicios Médicos, Socioeconómicos y Administrativos del Instituto.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis	50%	50%											100%
Desarrollo		30%	40%	30%									100%
Manual				1									1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-005: Evaluar y Regular los Sistemas de Información Existentes												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Manual Técnico	30%	30%	30%	10%									100%
Manual de Usuario	30%	30%	30%	10%									100%

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-042: Adquisición de Licenciamiento de Uso de Software para la Administración de Bases de Datos												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Licencia					3								3

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-024: Sistema de Mesa de Ayuda de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SIMA).												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Mantenimiento	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
Actualización	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TITULAR: M.T.I. RUBÉN ALFREDO PERAZA TORRES
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	TITULAR: L.I. GRISELDA DE LOS SANTOS JIMÉNEZ

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-006: Sistema Integral de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF)												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Elaborar el documento de Análisis del Mapeo y Reingeniería de Procesos	50%	50%											100%
Gestionar ante las instancias normativas para los trámites administrativos de contratación	1												1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-025: Sistema de Administración del Escalafón (SAE)												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis	100%												100%
Desarrollo		50%	50%										100%
Manual			1										1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-026: Portal Electrónico en Internet del ISSET												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Portal ISSET	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
Estructura del Portal (12 mto anuales)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-018: Desarrollar un sistema de Nómina de Pensionados y Jubilados y lista de raya en una plataforma más robusta												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis			60%	40%									100%
Desarrollo					30%	30%	25%	15%					100%
Manual								2					2

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-052: Dar Mantenimiento a la Nómina personal de base y confianza												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Análisis					100%								100%
Desarrollo						25%	25%	25%	25%				100%
Manual									1				1

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-046: Capacitar y actualizar al personal informático de la DTIC, en el uso y manejo de la Tecnología de la Información.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Capacitación										6			6

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-047: Capacitar a los Usuarios del Instituto, para el manejo correcto de sus Sistemas de Aplicación.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Capacitación	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

PROYECTO	Proyecto IS-DTIC-048: Fomentar la Integración del personal para la mejora del Ambiente y las relaciones laborales.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
Capacitación									6				6